

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
**Публичное акционерное общество
КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ**

Жуковского ул., д. 9, Красногорск, 143402

тел.: +7 (495) 562-02-96

e-mail: pr@kr-teplo.ru

ОГРН 1025002864457

ИНН/КПП 5024047494/502401001

01.04.2019 № 2243-19/02
На № _____ от _____

ООО «ДЭЗ»

ООО «УК НКС»

ООО «Свой дом»

ООО «УК Вертикаль»

ООО «Территория комфорта - Опалиха»

ООО «Территория - комфорта»

ООО «Нормаль»

МБДОУ Д/С № 27

МБДОУ Д/С № 40

Копия Администрация
городского округа Красногорск

ПАО «Красногорская теплосеть» касательно непредвиденного продления сроков профилактических работ по подготовке котельной № 24 (Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Геологов, д. 6в) к отопительному периоду 2019 – 2020 годов сообщает о том, что в ходе планового останова котельной были выявлены неисправности, вызванные скрытыми конструктивными недостатками, возникшими вследствие значительного износа теплообменного оборудования котельной.

ПАО «Красногорская теплосеть» обязано осуществлять закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи с чем выполнение работ по устранению скрытых конструктивных недостатков оказалось невозможным в установленные графиком сроки.

ПАО «Красногорская теплосеть» обязуется сообщить незамедлительно о готовности к запуску котельной № 24 после завершения работ по ремонту и замене элементов теплообменного оборудования. Предположительный срок завершения работ по устранению скрытых конструктивных недостатков не превысит трех рабочих дней.

ПАО «Красногорская теплосеть» просит с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам и приносит извинения за доставленные неудобства.

Генеральный директор



Д.В. Левин